

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Створення та функціонування установи «Агенція регіонального розвитку «Офіс Євроінтеграції Сумської області»

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект)

Загальна вартість проекту 6000 тис. гривень
(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
1.1.1. Створення інфраструктури з управління регіональним економічним розвитком	Створення та забезпечення функціонування установи «Агенція регіонального розвитку «Офіс Євроінтеграції Сумської області»	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	-	-	-	2000	-	6000	-	Кількість наданих консультацій у напрямках регіонального розвитку та євроінтеграції	од.	20	0	-20	Виконується. Визначено основні функціональні напрями роботи установи. Триває робота щодо узгодження установчих документів установи	-
												Кількість реалізованих проектів у рамках співробітництва територіальних громад	од.	10	0	-20		

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації



Олександр КУЧКОВ

05.05.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Удосконалення просторового планування території області, запровадження системи містобудівного моніторингу та кадастру

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 15000 тис. гривень

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)


Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)			
1.1.1. Створення інфраструктури з управління регіональним економічним розвитком	Розроблення генеральних планів та схем планування адміністративно-територіальних одиниць області. Створення геоінформаційного порталу містобудівного кадастру. Налагодження системи містобудівного моніторингу та кадастру на регіональному, районному та місцевому рівні	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	-	-	-	5000	-	15000	-	Кількість адміністративно-територіальних одиниць області забезпечених актуальною містобудівною документацією	од.	15	2	-13	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 13,3% від річного показника	Відсутність належного фінансування заходів з реалізації містобудівних програм територіальних громад. У зв'язку із оптимізацією штатних структур уповноважених органів містобудування та архітектури РДА, служби містобудівного кадастру на районному рівні не утворювались	
												Наявність програмного забезпечення для формування програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру	од.	2	1	-1			Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 50% від річного показника
												Кількість утворених служб містобудівного кадастру на регіональному та районному рівні	од.	2	1	-1			

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Директор Департаменту містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації



Володимир БИКОВ

05.05.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект)

Загальна вартість проекту 11000 тис. гривень
(у валюті договору (контракту)

_____ (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
1.1.3. Створення нових та технічна модернізація діючих промислових підприємств	Створення нових робочих місць, зростання обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	-	-	-	3300	-	11000	-	Обсяг залучених інвестицій у промислову галузь	млн. грн	2200	350	1850	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 15,9% від річного показника	Обмеженість власних обігових коштів та відсутність потенційного інвестора
												Кількість новотворених, модернізованих промислових підприємств	од.	2	0	-2	Не розпочато виконання	
												Кількість промислових підприємств, що впроваджують інновації	од.	25	23	-2	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 92% від річного показника	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Виконуючий обов'язки директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації

Олександр КУЧКОВ

05.05.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Створення умов для виробництва, зберігання та поглибленої переробки сільськогосподарської продукції

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 1167650 тис. гривень
(у валюті договору (контракту))

_____ (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)				
1.1.4. Створення умов для виробництва, зберігання та поглибленої переробки сільськогосподарської продукції	Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі, впровадження новітніх технологій	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 рік	Власні кошти підприємств	43100	43100	718700	43100	1167650	43100	Будівництво, додаткове введення елеваторних потужностей на об'єктах складського господарства регіонального ринку зерна	од.	4	0	-4	Початок виконання заплановано у II кв. 2021 року. Тривають підготовчі роботи	-		
												Будівництво тваринницьких приміщень з використанням сучасних технологій	од.	2	0	-2			Початок виконання заплановано у II кв. 2021 року. Тривають підготовчі роботи	
												Створення сільськогосподарських кооперативів	од.	1	0	-1				Початок виконання заплановано у II кв. 2021 року. Тривають підготовчі роботи
												Створення фермерських, сімейних фермерських господарств	од.	50	11	-39				

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
												Проведення інформаційних заходів: семінарів, майстер-класів, круглих столів	од.	20	11	-9	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 55% від річного показника	
												Відновлення роботи//будівництво/реконструкція потужностей з переробки конопель	од.	1	1	0	Виконано. Протягом I кв. 2021 року виконано 100% від річного показника	
												Розширення посівних площ конопель	га	250	0	-250	Початок виконання заплановано у II кв. 2021 року. Тривають організаційні роботи	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Виконуючий обов'язки директора Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації



Олександр МАСЛАК

05.05.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Інформаційна підтримка малого та середнього підприємництва, створення нових центрів

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект)

Загальна вартість проекту 300 тис. гривень
(у валюті договору (контракту)

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)


Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків 2717610

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
1.2.1. Інформаційно-консультативна підтримка суб'єктів малого та середнього підприємництва	Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 рік	Місцеві бюджети	3,86	3,86	100	3,86	300	3,86	Кількість проведених інформаційно-консультативних заходів	од.	50	63	+13	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 126% від річного показника	-
												Кількість створених центрів інформаційно-консультативної підтримки бізнесу	Одиниць	1	-	-1	Початок виконання заплановано у II кв. 2021 року. Тривають організаційні роботи	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Виконуючий обов'язки директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації



Олександр КУЧКОВ

05.05.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект)

Загальна вартість проекту **45000 тис. гривень**

(у валюті договору (контракту)

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків 2717390

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
1.2.1 Інформаційно-консультативна підтримка суб'єктів малого та середнього підприємництва	Створення доступних і якісних умов для реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Місцеві бюджети, кошти ДФРР, інші джерела	3910,05	3910,05	15000	3910,05	45000	3910,05	Кількість створених ЦНАП	Одиниць	5	6	+1	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 120% від річного показника	-

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Виконуючий обов'язки директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації

Олександр КУЧКОВ

05.05.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Фінансова підтримка малого підприємництва на поворотній основі

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект)

Загальна вартість проекту 3000 тис. гривень

(у валюті договору (контракту)

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків 2718891

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
1.2.2 Фінансово-кредитна підтримка інвестиційних проектів суб'єктів малого підприємництва	Стимулювання розвитку малого підприємництва	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	-	-	-	1000	-	3000	-	Кількість суб'єктів малого підприємства, які отримують фінансову підтримку	од.	2	-	-2	Виконується. Проводяться організаційні заходи по внесенню змін до програми розвитку малого та середнього підприємства в Сумській області на 2017-2021 роки, зокрема правил надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємства на поворотній основі	-

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Виконуючий обов'язки директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації



Олександр КУЧКОВ

05.05.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Якісні житлово-комунальні послуги та впровадження енергоефективності в житлово-комунальному господарстві

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект)

Загальна вартість проекту 270000 тис. гривень

(у валюті договору (контракту)

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)


Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства, у тому числі на засадах енергоефективності	Зменшення частки ветхих та аварійних мереж тепло-, водопостачання та водовідведення; встановлення сучасного енергоефективного обладнання	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти	2404	2404	80000	2404	270000	2404	Будівництво, технічне переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства	од.	22	0	-22	Початок виконання заплановано у наступному звітному періоді	-
												Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інженерних мереж	км	83,5	3,4	-80,1	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 4,1% від річного показника	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Сумської обласної державної адміністрації



Анатолій ВОРОЖКО

07.04.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Ремонт та будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 2761100 тис. гривень

(у валюті договору (контракту))

_____ (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
2.2.1. Розбудова дорожньої інфраструктури	Забезпечення розвитку інженерно-транспортного потенціалу	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Обласний та місцевий бюджети	101283	101283	897200	101283	2761100	101283	Проведення капітального і поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	60	0	-60	Виконується. Роботи здійснюються у встановлені планом графіки. Введення в експлуатацію заплановано у наступних звітних періодах	-

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Директор Департаменту розвитку інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації



(підпис)

Володимир ДУДЧЕНКО

05.04.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Приведення стану автомобільних доріг транспорт-ного сполучення Київ – Суми – Харків до сучасних технічних вимог (у межах Сумської області)

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект)

Загальна вартість проекту 2323677,133 тис. гривень

(у валюті договору (контракту)

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
2.2.1. Розбудова дорожньої інфраструктури	Забезпечення розвитку інженерно-транспортного потенціалу	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Обласний та місцевий бюджети	217384,822	217384,822	762336,53	6112	2323677,133	6112	Проведення капітального і поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	30,8	0	-30,8	Виконується. Роботи здійснюються у встановлені планом графіки. Введення в експлуатацію заплановано у наступних звітних періодах	-

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Заступник начальника Служби
автомобільних доріг в Сумській області

Сергій ОВЧАРЕНКО

07.04.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Розвиток екстреної медичної допомоги

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 235980 тис. гривень

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Гериторіально-спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
3.1.1. Створення умов для якісних сучасних медичних послуг	Забезпечення населення області своєчасною високоякісною невідкладною медичною допомогою	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Обласний бюджет	В межах бюджетних призначень на охорону здоров'я						Рівень забезпечення санітарним автотранспортом	%	100	100%	0	Виконується	-
												Укомплектованість бригад медичним обладнанням та виробами медичного призначення відповідно до потреби	%	100	92	-8	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 92% від річного показника	
												Дотримання нормативу доїзду бригад екстреної медичної допомоги на рівні середнього по державі	%	100	100	0	Виконується	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Начальник управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації

05.04.2021



Сергій БУТЕНКО

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Доступна і якісна первинна медична допомога

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 225000 тис. гривень

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
3.1.1. Створення умов для якісних сучасних медичних послуг	Забезпечення жителів доступною якісною своєчасною кваліфікованою медичною допомогою на первинному рівні	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Обласний бюджет	В межах бюджетних призначень на охорону здоров'я						Рівень укладення декларацій сімейними лікарями первинної ланки	%	98	84,1	-13,8	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 85,8% від річного показника	-
						Забезпеченість телемедичними комплексами	%					100	100	0	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 100% від річного показника			
						Забезпеченість комп'ютерним обладнанням та мережею Інтернет	%					100	96,2	-3,8	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 96,2% від річного показника			

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Начальник управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації

05.04.2021



Сергій БУТЕНКО

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Розвиток спеціалізованої медичної допомоги

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 1049000 тис. гривень

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
3.1.1. Створення умов для якісних сучасних медичних послуг	Забезпечення населення області доступною високоякісною безперервною медичною допомогою	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Обласний бюджет	В межах бюджетних призначень на охорону здоров'я						Введення в дію об'єктів після завершення будівництва/реконструкції	%	100	0	-100	Виконується. Тривають підготовчі роботи	-
												Введення в дію обладнання	%	100	95	-5	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 95% від річного показника	
												Підписання угод з НСЗУ на надання гарантованого пакету послуг зі спеціалізованої допомоги	од.	100	100	0	Виконано. Протягом I кв. 2021 року виконано 100% від річного показника	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Начальник управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації

05.04.2021



Сергій БУТЕНКО

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Створення «Медичного містечка» високоспеціалізованої допомоги

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 700000 тис. гривень

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту				Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт			відхилення (+; -)
3.1.1. Створення умов для якісних сучасних медичних послуг	Запровадження новітніх сучасних технологій надання медичних послуг	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Обласний бюджет	В межах бюджетних призначень на охорону здоров'я						Введення в дію об'єктів після завершення будівництва	%	1	1	0	Виконується. Тривають підготовчі роботи	-
												Введення в дію обладнання	%	100	95	-5	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 95% від річного показника	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Начальник управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації



Сергій БУТЕНКО

05.04.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Якісний сучасний освітній та науковий простір

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект)

Загальна вартість проекту 767723 тис. гривень

(у валюті договору (контракту)

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

тис. гривень

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	одн. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
3.1.2. Якісний сучасний освітній простір	Підвищення якості надання освітніх послуг	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Місцевий бюджет	-	-	500	-	2400	-	Кількість закладів дошкільної освіти, де буде створено додаткові дошкільні групи	од.	2	0	-2	Не розпочато виконання	Виконання заплановано на початку 2021/2022 навчального року
					Місцевий бюджет, інші джерела (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для Нової української школи)	-	-	93587	-	309774	-	Кількість кабінетів перших класів, де буде облаштовано сучасний освітній простір	од.	520	0	-520	Не розпочато виконання	-
					Місцевий бюджет, інші джерела (субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)	-	-	19184	-	66288	-	Кількість закладів загальної середньої освіти, де буде створено новий освітній простір	од.	33	0	-33	Не розпочато виконання	-

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проєкту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
					Місцевий бюджет, інші джерела (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів, обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами)	-	-	14 000	-	46 200	-	Кількість придбаних шкільних автобусів	од.	15	-	-15	Не розпочато виконання	-
					Інші джерела (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)	1 532,4	1 532,4	12 667	1 532,4	41 456	1 532,4	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням у закладах дошкільної освіти	особи	75	109	+34	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 145,3% від річного показника	-
					Інші джерела (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)							Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням у закладах загальної середньої освіти	особи	550	686	+136	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 124,7% від річного показника	-
					-	-	-	-	-	-	-	Рівень охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою	%	68	60	-8	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 88,2% від річного показника	-

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проєкту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
					-	-	-	-	-	-	-	Кількість відкритих закладів позашкільної освіти	од.	1	4	+3	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 400% від річного показника	-
					Місцевий бюджет та інші кошти (власні кошти закладів та кошти соціальних партнерів)	-	-	495	-	1605	-	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які здійснюють підготовку робітничих кадрів	од.	24	27	+3	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 112,5% від річного показника	-

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Заступник директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації



Юрій ХАРЛАМОВ

05.04.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки
за січень-березень 2021 року

Розвиток культури та дозвілєвого обслуговування населення

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту **250 000 тис. гривень**
(у валюті договору (контракту))

реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків КЕКВ 2210, 2240, 3110, 3132

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
3.1.3. Розбудова культурно-мистецького потенціалу	Популяризація культурного надбання регіону та здобутків національної культури. Модернізація культурної інфраструктури. Збільшення кількості відвідувачів у закладах культури. Створення комфортних умов для реалізації культурно-мистецьких потреб населення	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Бюджети усіх рівнів, інші кошти	0	0	62000	0	250000	0	Кількість населення, що відвідує бібліотеки, музеї, театрално-видовищні заклади	тис. осіб	500	184,3	-315,7	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 36,9% від річного показника	-
						0	0	0	0	Кількість працівників базової мережі закладів культури місцевого рівня	осіб	5000	4605	-395	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 92,1% від річного показника	-		
						0	0	0	0	Кількість створених функціонально та організаційно нових моделей закладів культури	од.	10	2	-8	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 20% від річного показника	Відсутність нормативно-правової бази для створення та функціонування центрів культурних послуг		
						0	0	0	0	Кількість закладів культури, в яких проведено капітальний ремонт або реконструкцію	од.	100	0	-100	Не розпочато виконання	Відсутність інформації від окремих громад, обмежене фінансування		

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
						130,9	130,9		130,9		130,9	Частка закладів культури, що мають доступ до мережі Інтернет	%	70	42,1	-27,9	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 60,1% від річного показника	-

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Виконуючий обов'язки начальника управління культури Сумської обласної державної адміністрації



Євген БАЛЕНКО

07.04.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Підвищення рівня активності та залучення молоді до процесів прийняття рішень в громадах

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 11950 тис. гривень Договори: від 2.01.2021 № 1-16, від 10.03.21 № 13, від 11.03.2021 № 15, від 19.03.2021 № 19
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків КТКВК МБ 1113131, КПКВК МБ 1113133

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
3.1.4. Забезпечення гідних умов розвитку молоді	Підвищення рівня активності та залученості молоді до процесів розвитку та функціонування молодіжної політики в громадах	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Обласний бюджет	869,6	869,6	3700	869,6	11950	869,6	Кількість молоді залученої до формування та реалізації молодіжної політики	осіб	5000	510	-4490	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 10,2% від річного показника	-
												Кількість створених молодіжних рад	од.	5	2	-3	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 40% від річного показника	
												Кількість створених молодіжних просторів	од.	3	0	-3	Не розпочато виконання	
												Реалізація молодіжних заходів і проектів	од.	20	2	-18	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 10% від річного показника	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

**Заступник начальника управління молоді та спорту
Сумської обласної державної адміністрації**



Ольга РЕЗНІЧЕНКО

07.04.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Посилення кадрового потенціалу молодіжної сфери

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 370 тис. гривень

(у валюті договору (контракту))

Договір: від 04.03.2021 № 7

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків КТКВК МБ 1113131, КПКВК МБ 1113133

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
3.1.4. Забезпечення гідних умов розвитку молоді	Розширення якісного та кількісного складу кадрового потенціалу молодіжної сфери шляхом розвитку системи спеціалізованого навчання та підготовки фахівців по роботі з молоддю	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Обласний бюджет	10,8	10,8	100	10,8	370	10,8	Кількість осіб, що пройшли фахове навчання по роботі з молоддю	осіб	40	17	-23	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 42,5% від річного показника	-

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Заступник начальника управління молоді та спорту
Сумської обласної державної адміністрації

Ольга РЕЗНІЧЕНКО

07.04.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Формування здорового способу життя через систему фізичної культури і спорту

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 355737,3 тис. гривень

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)


Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків КТКВК МБ 1115061, 1115051, 1115053, 1115011, 1115012, 1115031, 0615031, 1115062, 1115052, 1115021, 1115032, 1115022

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
3.1.5. Формування здорового способу життя через систему фізичної культури і спорту	Пропаганда здорового способу життя серед різних верств населення, подолання суцільної байдужості до здоров'я населення	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Обласний бюджет	20560,3	20560,3	114047,4	20560,3	355737,3	20560,3	Збільшення рівня розбудови спортивної інфраструктури	%	5	0	-5	Не розпочато виконання	-
												Будівництво спортивних майданчиків	од.	3	0	-3	Не розпочато виконання	
												Кількість дітей залучених до занять у ДЮСШ	осіб	14000	13850	-150	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 98,9% від річного показника	
												Підвищення рівня населення охопленого руховою активністю	%	2	1	-1	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 50% від річного показника	
												Кількість центрів «Спорт для всіх» та спортивних клубів/ДЮСШ	од.	7/48	5/43	-2/-5	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 71,4%/89,6 від річного показника	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

**Заступник начальника управління молоді та спорту
Сумської обласної державної адміністрації**


(підпис)

Наталія ПОЖАРОВА

07.04.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Удосконалення знань, проведення навчання з організації соціальних послуг в практичній роботі працівників установ-надавачів соціальних послуг системи соціального захисту населення області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект)

Загальна вартість проекту _____ 225 _____

(у валюті договору (контракту)

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
3.1.6 Створення умов для ікясних сучасних соціальних послуг	Підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Місцевий бюджет	8,6	8,6	75	8,6	225	8,6	Чисельність працівників установ-надавачів соціальних послуг, які пройшли навчання	осіб	60	22	-38	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 36,7% від річного показника	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Директор Департаменту соціального захисту населення
Сумської обласної державної адміністрації



Михайло ДУБРОВСЬКИЙ

07.04.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Збереження біологічного різноманіття та біоресурсів

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 4690

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
3.2.1. Збереження та захист довкілля	Збільшення площі ПЗФ, запобігання порушенню заповідного режиму	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Місцевий бюджет (обласний фонд ОНПС)	8,6	8,6	1190	8,6	4690	8,6	Частка територій та об'єктів ПЗФ у відношенні до площі регіону	%	7,5	7,5	0	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 100% від річного показника	-
												Кількість та площа встановлених в натурі меж об'єктів ПЗФ	од./га	7/2000	0/0	-7/-2000	Не розпочато виконання	Реалізація проекту почнеться після виділення коштів з обласного фонду ОНПС

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

**Директор Департамент захисту довкілля та енергетики
Сумської обласної державної адміністрації**



Дмитро ТАРАНЕНКО

07.04.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Розробка плану управління річковим басейном (далі – ПУРБ)

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект)

Загальна вартість проекту _____

(у валюті договору (контракту)

_____ (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
3.2.1. Збереження та захист довкілля	Збереження біорізноманіття, відродження водних живих ресурсів, розширення зони охорони цінних видів водних біоресурсів	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Виконання програми діагностичного моніторингу	од.	24	6	-18	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 25% від річного показника	-

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в Сумській області

Олена ВАКАРЧУК

07.04.2021

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки

за січень-березень 2021 року

Забезпечення сталої інфраструктури управління відходами

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект)

Загальна вартість проекту 81000

(у валюті договору (контракту)

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
3.2.2. Створення системи управління відходами	Зменшення забруднення довкілля, підвищення стандартів життя населення	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	-	-	-	28000	-	81000	-	Кількість побудованих та модернізованих об'єктів інфраструктури з обробки та видалення відходів	од.	2	0	-2	Не розпочато виконання	Реалізація проекту почнеться після виділення коштів з обласного фонду ОНПС
												Питома вага використаних, знешкоджених та утилізованих відходів від загального обсягу утворених	%	10	0	-10	Не розпочато виконання	Реалізація проекту почнеться після виділення коштів з обласного фонду ОНПС
												Кількість ліквідованих несаєкціонованих та стихійних смітників на площах	од.	13	5	-8	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 38,5% від річного показника	-
												Проведені освітні заходи	од.	10	3	-7	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 30% від річного показника	-

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Директор Департамент захисту довкілля та енергетики
Сумської обласної державної адміністрації

07.04.2021



Дмитро ТАРАНЕНКО

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки
за січень-березень 2021 року

Забезпечення сталої інфраструктури управління твердими побутовими відходами

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 30500

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	одн. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
3.2.2. Створення системи управління відходами	Зменшення забруднення довкілля, підвищення стандартів життя населення	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Місцеві бюджети	82,6	82,6	9500	82,6	30500	82,6	Кількість придбаної спецтехніки для збору та транспортування ТПВ, у тому числі для збору вторсировини	од.	4	0	-4	Початок реалізації проекту заплановано на наступний звітний період	-
												Кількість придбаних контейнерів для збору твердих побутових відходів	од.	200	16	-184	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 8% від річного показника	-
												Рівень збільшення охоплення населення послугою з вивозу твердих побутових відходів	%	85	85	0	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 100% від річного показника	-
												Інформаційно-просвітницька діяльність	од	10	0	-10	Початок реалізації проекту заплановано на наступний звітний період	-

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

**Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності
Сумської обласної державної адміністрації**

07.04.2021



Анатолій ВОРОЖКО

ЗВІТ

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки за січень-березень 2021 року

Впровадження проекту «Поліцейський офіцер громади», у тому числі, шляхом створення спеціалізованих поліцейських станцій у територіальних громадах

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 6300

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	назва індикатора	один. виміру	прогноз	факт	відхилення (+; -)		
3.2.3. Забезпечення безпеки проживання	Максимальне наближення поліцейського офіцера громади до населення території обслуговування	Сумська область	2021-2023 роки	I квартал 2021 року	Місцеві бюджети	350	350	1750	350	6300	350	Кількість створених поліцейських станцій	од.	8	2	-6	Виконується. Протягом I кв. 2021 року виконано 25% від річного показника	-

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління правоохоронними органами Сумської обласної державної адміністрації



Михайло КРИВОРОТЕНКО

07.04.2021