

**ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ**  
**щодо внесення змін до Стратегії регіонального розвитку**  
**Сумської області на 2021-2027 роки (далі – Стратегія)**

Терміни	Етапи та заходи
лютий 2024 року	<b>Підготовчий етап</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 28.02.2024 № 90-ОД «Про утворення робочої групи з актуалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки та розроблення Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки»</li> </ul>
серпень 2024 року	<ul style="list-style-type: none"> <li>Повідомлення через медіа та розміщення на офіційному веб-сайті Сумської обласної державної адміністрації інформації про початок роботи над оновленням Стратегії з формою і строком подання пропозицій (після затвердження оновленої Державної стратегії)</li> </ul>
серпень- вересень 2024 року	<b>1. Проведення засідання робочої групи для обговорення особливостей роботи над проєктом оновленої Стратегії</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Обговорення етапів та термінів, змін у методології стратегічного планування та необхідності врахування положень актуалізованої Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки.</li> <li>Узгодження плану роботи з оновлення Стратегії.</li> <li>Організація процесу збору даних та проведення опису основних тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку регіону</li> </ul>
вересень- жовтень 2024 року	<b>2. Робота над основними складовими оновленої Стратегії</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Збір даних та проведення опису основних тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку області за 2022-2024 роки з урахуванням зовнішніх та внутрішніх викликів, що впливають на регіональний розвиток.</li> <li>Аналіз стану реалізації Стратегії та Плану заходів у попередніх роках.</li> <li>Підготовка інформації до проєкту структури Стратегії та системи цілей з урахуванням розвитку територіальних громад, функціональних типів територій з використанням територіально-орієнтованого підходу та смарт-спеціалізації, оцінки гендерного впливу</li> </ul>
кінець жовтня 2024 року	<b>3. Проведення засідання робочої групи</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Презентація напрацьованих узагальнених пропозицій.</li> <li>Актуалізація стратегічного бачення розвитку області</li> </ul>
листопад 2024 року	<b>4. Підготовка проєкту оновленої Стратегії</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Формування тенденцій, основних проблем розвитку регіону (з урахуванням пропозицій та зауважень під час презентації).</li> <li>Формування оновленого стратегічного бачення розвитку області.</li> <li>Опис стратегічних, оперативних цілей, основних завдань, що відображатимуть пріоритети розвитку регіону та будуть спрямовані на досягнення стратегічного бачення на відповідний період.</li> <li>Деталізація етапів, механізмів та джерел фінансування оновленої Стратегії.</li> <li>Опис системи моніторингу, що базуватиметься на релевантних кількісних і якісних індикаторах досягнення цілей із визначенням їх базового, проміжного та цільового значення</li> </ul>
кінець листопада 2024 року	<b>Проведення засідання робочої групи</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Презентація проєкту оновленої Стратегії</li> </ul>

Терміни	Етапи та заходи
листопад-грудень 2024 року	<p><b>5. Проведення встановлених законодавством процедур щодо:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Громадського обговорення проекту оновленої Стратегії.</li> <li>• Стратегічної екологічної оцінки проекту оновленої Стратегії відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».</li> <li>• Підготовки та оприлюднення звіту про результати розгляду пропозицій, поданих до проекту Стратегії суб'єктами державної регіональної політики, заінтересованими сторонами</li> </ul>
грудень 2024 року - січень 2025 року	<p><b>6. Проведення узгоджувальних процедур:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Подання проекту Стратегії</b> до Мінінфраструктури для отримання висновку про відповідність проекту Стратегії встановленим вимогам щодо його підготовки, стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України (висновок надається у строк, що становить не більше ніж 20 робочих днів). Забезпечення доопрацювання проекту Стратегії протягом 10 робочих днів (у разі отримання висновку із зауваженнями та пропозиціями).</li> <li>• <b>Після отримання позитивного висновку, схвалення оновленої Стратегії</b> розпорядженням голови Сумська обласної державної адміністрації – начальником обласної військової адміністрації</li> </ul>
лютий 2025 року	<p><b>7. Підготовка та подання Сумській обласній раді пакету документів щодо проекту оновленої Стратегії</b> для його подальшого розгляду та затвердження в установленому порядку.</p> <p>Після затвердження Сумською обласною радою розміщення затвердженої Стратегії на офіційному веб-сайті та/або через медіа, а також в електронній формі через електронний кабінет авторизованого користувача в інформаційно-комунікаційній системі - єдиній геоінформаційній системі здійснення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад</p>